

 aguas nacionales ^{ap} Grupo-epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdo, 12 de enero de 2022

S546896

Señora,
MARCIANA RAMÍREZ CABRERA
 Representante Legal
 DEL HOGAR Y LA OFICINA LTDA

Asunto: Comunicación de modificación 01 del Contrato 02 del 2021

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y ASEO DE AREAS EXTERIORES BAJO CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.


Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 07 de enero de 2022 de la siguiente manera:

1. Prorrogar en cinco (5) meses y diecinueve (19) días, desde el trece (13) de enero del 2022 hasta el treinta (30) de junio del 2022
2. Adicionar el contrato en el valor estimado de DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/te \$17.142.744, según el siguiente cuadro:

Descripción	Cantidad Estimada	Valor unitario	Valor Total
Servicio de mensajería	5.9	\$ 2.086.298	\$12.249.911
una por sede cada 2 meses (edificio Administrativo y comercial)	3	\$ 952.728	\$ 2.858.184
Sub total			\$ 15.108.095
AIU	13%		\$1.964.052
IVA	19%		\$ 70.597
TOTAL			17.142.744

3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A

- Cantidades que se suprimen: N/A



	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: N/A


Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


5. Modificación en especificaciones técnicas: N/A.
6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificadorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora del proyecto aguas del Atrato (E)
 AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión – Auditoría Interna	Aprobó
 Jackson Dario Olaya paz	 Alsari Saavedra - Néstor Delgado	 María Ramos Rivas
Profesional proyecto jurídico	Profesional Proyecto	Líder gestión recurso