

Quibdó, 07 de abril de 2022

S539664

Señor:

WILLIAM DE JESÚS RESTREPO QUICENO

Representante legal

AUTO CENTRO WILLIANS S.A.S.

Asunto: Comunicación de modificación No. 03 del Contrato 28 del 2021

Objeto: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS COMPACTADORES Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS.

Le informamos que AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 07 de abril del 2022 de la siguiente manera:

1. Prorrogar un (1) mes y diecisiete (17) días calendario el plazo de ejecución, desde el catorce (14) del mes de abril del 2022 hasta el treinta y uno (31) de mayo del 2022.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: **N/A**
3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los Ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación:

- Cantidades que se suprimen:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Aceite de motor	Cuartos	70	18.318	1.282.260
Balinera caucho	Und	1	270.900	270.900
Balineras delanteras	Und	1	279.900	279.900
Bomba hidráulica	Und	1	5.056.285	5.056.285
Buje de placa barredora	Und	1	2.450.000	2.450.000
Clutch	Und	1	4.835.000	4.835.000
Empaque de la tolva	Und	1	910.000	910.000
Empaquetadura superior	Und	1	2.735.100	2.735.100
filtro separador de aire	Und	4	142.417	569.668
Filtros de aceite	Und	4	168.953	675.812
filtros de aire	Und	4	193.500	774.000
Inyectores	Und	2	2.675.000	5.350.000
Kit de caja de velocidad	Und	1	6.850.000	6.850.000
Manguera para gatos traseros	Und	2	845.700	1.691.400

Guil

Je

 aguas nacionales [®] Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Stop traseros	Und	1	410.500	410.500
Sacar tornillos reventados	Und	1	140.396	140.396
Mantenimiento preventivo OET-400	Und	1	1.250.000	1.250.000
Mantenimiento preventivo QUA-065	Und	1	1.250.000	1.250.000
Cambio de llanta a domicilio (cualquier destino Urbano)	Und	1	132.124	132.124
Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 12	Und	1	66.062	66.062
Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 14	Und	1	66.062	66.062
Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 25	Und	1	132.124	132.124
Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 35	Und	1	132.124	132.124
Montada de llanta y vulcanizada, con parche de 45	Und	1	132.124	132.124
Total, antes de IVA				\$ 37.441.841

4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

- Ítems extra que se incluyen:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Ajustar embazar y pintar caja compactadora (incluye logos)	Und	2	\$ 8.855.000	\$ 17.710.000
D/M bómper, reparar y pintar bómper, D/M extensión derecha, D/M de extensión izq, D/M reparar y pintar capot, D/M pintar placas de identificación por dos unidades, trabajos en fibra de capot, Extensión derecha, extensión izq, pintar, D/M pintar rines por 6 unidades, alistar embazar y pintar chasis, alistar embazar y pintar troques delantero y trasero	Und	2	\$ 9.850.000	\$ 19.700.000
Total, antes de IVA				\$ 37.410.000

 aguas nacionales [®] Grupo-epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

5. Modificación en especificaciones técnicas: De acuerdo al numeral. N/A
6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A



Todos los valores señalados en la presente comunicación son antes de IVA. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificadorio a las garantías del contrato, para ajustar las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora Proyecto Aguas del Atrato (E)
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisión – Auditoría Interna	Aprobó
 Jackson Dario Olaya paz	 Néstor H. Delgado	 Luis Quintero B.
Profesional proyecto Juridico	Auxiliar Proceso	Líder de Área Técnica