

 Grupo-epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdo, 14 de febrero del 2022

S108474

Señora,
KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
 Representante Legal
 INGEBEL S.A.S. Calle 106 N° 54-43, Oficina 708
Licitacionesingebel@gmail.com
 Bogotá D.C

Asunto: Comunicación de modificación 02 del Contrato 63 del 2021

Objeto. "OPTIMIZACIÓN Y TRASLADO CENTRO CONTROL DE MOTORES LA BOMBITA QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ -CHOCÓ.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 14 de febrero de 2022 de la siguiente manera:

1. Prorrogar por tres (3) meses el plazo del contrato, desde 14 de febrero hasta el 14 de mayo del 2022.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado según el cuadro de cantidades que se anexa al presente comunicado.

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Suministro e instalación de Bandeja portacables 10x30	ML	1	\$ 159.390,00	\$ 159.390,00
traslado Gabinete Principal	UNI.	1	\$ 1.354.320,00	\$ 1.354.320,00
ADMINISTRACIÓN				\$ 266.413
UTILIDAD				\$ 75.686
TOTAL				\$ 1.855.809

3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A

- CANTIDADES QUE SE SUPRIMEN:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Suministro e instalación Vestida en Baja tensión RA2-003	UNI.	1,00	\$ 92.459,00	\$ 92.459,00
traslado Gabinetes Bomba 1 y 2	UNI.	2	\$ 984.060	\$ 984.060

Def.

 Grupo eprj	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Suministro e instalación de Ducto Galvanizado IMC de 4"	ML	6,00	\$ 1.165.428,00	\$ 1.165.428,00
Suministro e instalación de Cable Encauchetado 4x6	ML	12,96	\$ 1.354.320,00	\$ 1.354.320,00
ADMINISTRACION				\$ 632.943
UTILIDAD				\$ 179.813
TOTAL				\$ 4.409.023

4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

	Descripción	UNI	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de Bandeja portacables tipo escalera con tapa	ML	7,2	\$ 1.296.000,00	\$ 1.296.000
2	Suministro e instalación DPS	UND	1,0	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000
3	Suministro e instalación perlin	UND	1,0	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000
4	Suministro e instalación timbre	UND	1,0	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000
5	Suministro e instalación CCTV (Con Cámara domo 4 mpx dahua 4 ultra hd 20 Mts)	UND	4,0	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000
6	Reparación de Variador de velocidad ACS-880-01-087A-2.	UND	1,0	\$ 6.397.200,81	\$ 6.397.201
7	Suministro e instalación de memoria programada para Variador de velocidad ACS-880-01-087A-2.	UND	1,0	\$ 1.726.387,74	\$ 1.726.388
8	Suministro e instalación al interior del CCM de Luminaria IBIZA LED TCW060 - 2 X TL-D18W/865/T8C, 1850 lm - Philips Lighting o similar	UND	4,00	\$ 2.691.600,00	\$ 2.691.600,00
9	Suministro e instalación al exterior de la estación de Luminaria Luminaria ATBS H MVOLT R3, 1 x LED 72 W / 6321 lm - American Electric Lighting o similar	UND	3,00	\$ 3.510.000,00	\$ 3.510.000,00
	COSTOS DIRECTOS				26.321.189,
	ADMINISTRACION		17,6 %		\$ 4.632.529
	UTILIDAD		5%		\$ 1.316.059
	TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				\$ 32.269.777
	VALOR DE ÍTEMS ADICIONALES				\$ 1.855.809

Over

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

TOTAL				\$ 34.125.586
VALOR DE LA SOLICITUD				\$ 29.716.562
Se solicita el valor anterior por que el contrato tiene un saldo de \$ 4.409.023				

5. Modificación en especificaciones técnicas: N/A.
6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora del proyecto Aguas del Atrato (E)
 AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión – Auditoria Interna	Aprobó
		
Jackson Dario Olaya paz	Alsari Saavedra - Néstor Delgado	Darlyn palacios p.
Profesional proyecto juridico	Profesional Proyecto	Líder del área técnica