	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 17 de junio del 2022

S800950

Señora,  
**MARÍA CRISTINA GÓMEZ NOREÑA**  
 Representante Legal  
 JIRO S.A.  
 Calle: 14 Nro. 48 - 33 OF 815  
 correo: [director\\_comercial@gigha.com.co](mailto:director_comercial@gigha.com.co)  
 Medellín - Antioquia

**Asunto:** Comunicación de modificación No. 01 del Contrato 001 del 2022

**Objeto:** Prestación de Servicios de Administración Personal Temporal, AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 16 de junio del 2022 de la siguiente manera:

1. Prorroga: N/A
2. Adicionar el contrato en el valor estimado de CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS (\$120.979.408) según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:


Descripción	Cantidad	Valor total
Liquidación, pago de nóminas y prima de servicio	1	\$ 120.979.408
<b>Valor Total Estimado a Modificar</b>		<b>\$ 120.979.408</b>

3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los Ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A

- Cantidades que se suprimen: N/A

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

G

	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	<b>ABS-FOR-57</b>
		<b>VERSION 01</b>
		<b>02/03/2020</b>

4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: N/A
- Ítems extra que se incluyen: N/A

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A




5. Modificación en especificaciones técnicas: N/A.
6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificadorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora del Proyecto Aguas del Atrato (E )  
 AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión – Auditoría Interna	Aprobó
 Jackson Dario Olaya paz	 Alsari Saavedra - Néstor H. Delgado	 Maria R. Rivas Asprilla
Profesional proyecto Juridico	Profesional proyecto - Auxiliar Proceso	Líder gestión recurso