

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 29 marzo de 2022

S968676

Señora:

MARÍA ANTONIA MEJÍA GUTIÉRREZ

Representante Legal

SIGNAL MARKETING S.A.

Dirección: parque industrial – Juanchito terraza

Correo: contratacionessignal@gmail.com

Asunto: Comunicación de modificación No. 04 del Contrato 37 del 2021

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑO Y SUMINISTRO DE PIEZAS PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES, QUE PERMITAN LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE COMUNICACIONES, DE AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN SU PROYECTO AGUAS DEL ATRATO

Le informamos que AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 25 de marzo de 2022 de la siguiente manera:

1. Prorrogar en tres (3) meses el plazo de ejecución, desde el primero (1) de abril del 2022 hasta el treinta (30) de junio del 2022
2. Adicionar el contrato en el valor de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS (\$40.997.108) según información que se presenta a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Diseño del reverso de la factura	1	2	\$37.500	\$89.250
Escarapela 6cm x 9cm	1	50	\$375	\$22.313
Carné corporativo 86 x 54 mm	1	50	\$6.250	\$371.875
Escarapela transparente 9cm x 7cm	1	50	\$1.750	\$104.125
Diagramación diseño e impresión de volantes media	1			

 Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

carta 21,59 x 14 (diferentes volantes)		5.000	\$85	\$505.750
Alcancia 10 x 12cms	1	1.800	\$1.836	\$3.932.712
Botellones 24.5 cm x 7 cm diámetro	1	1.300	\$4.677	\$7.235.319
TOTAL				\$ 12.261.344

3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los Ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A

- Cantidades que se suprimen: N/A

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

- Ítems extra que se incluyen:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Canguro Sau	1	150	\$17.485	\$3.121.073
Morral Back pack Den	1	150	\$36.122	\$6.447.777
Gorra Beisbol	1	150	\$9.460	\$1.688.610
Mini Paraguas Leola 21"	1	150	\$21.071	\$3.761.174
Bolígrafo metálico USB Colores, con acabado en Caucho, empaque, estuche PVC, medidas: 14.5 cm. Marca 3.5 cm / Láser en el barril inferior, Capacidad: 8GB UN LOGO EN LASER	1	200	\$34.240	\$8.149.120
Bolso metalizado en cambrel metalizado con fuelle.	1			

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Medidas: ancho 36 cm x alto 40 cm x fuelle 11.5 cm Medidas Manijas: 19 cm Marca: 10 cm / Screen UN LOGO UNA TINTA		1.000	\$4.679	\$5.568.010
TOTAL				\$ 28.735.764

5. Modificación en especificaciones técnicas: N/A
6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A



Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificadorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora del proyecto Aguas del Atrato (E)
 AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión – Auditoría Interna	Aprobó
 Jackson Dario Olaya paz	 Alsari Saavedra - Néstor Delgado	 Julia Esther Arias Lloreda
Profesional proyecto juridico	Profesional Proyecto	líder de gestión comercial

