aguas nacionales Grupo·epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 26 de junio del 2025

Radicado.**S198489**

Señor
DAVISON VARGAS MURILLO
Representante Legal
GRUPO VAMOCI S.A.S
Dirección: Calle 98 # 104 – 78 interior 201
Teléfono No: 311 7076535
E-mail: grupovamocisas@gmail.com
Urabá

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato 47 de 2025
Objeto CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. – PROYECTO AGUAS DEL ATRATO (GRUPO II).

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 26 de junio del 2025.

1. Suprimir los ítems según el cuadro que se presenta a continuación:

ÍTEM O GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SEDE ZONA MINERA			
1.2	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Naranja)	42,96	M2
SEDE LOMA			
2.5	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Naranja)	112,35	M2
2.30	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Amarilla)	505,12	M2
SEDE PLAYITA			
3,3	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Naranja)	126,00	M2
CIUDADELA MIA			
4,3	Limpieza y aplicación de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Naranja)	120,00	M2

BOMBITA			
5,30	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Naranja)	108,89	M2
BOCATOMA			
6,30	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Naranja)	99,05	M2

2. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

- Ítems extra que se incluyen:

ÍTEM O GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
SEDE LOMA				
NP-01	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Verde - Pantone: Pantone 360 C)	41,79	M2	$28.588,39
NP-02	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Azul - Pantone Process Blue C o Pantone 2995 C)	567,45	M2	$28.588,39
NP-03	Suministro y aplicación de Pintura Vinilo Tipo 1, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Blanco), en las zonas interiores del edificio administrativo de la sede de la Loma.	681,94	M2	$24.920,00
NP-04	Suministro y aplicación de Pintura Koraza para exteriores, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color beige), en las zonas externas del edificio administrativo de la sede de la Loma.	898,72	M2	$26.395,00

3. Modificación en especificaciones técnicas

ÍTEM O GRUPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SEDE LOMA			
NP-04	Suministro y aplicación de Pintura Koraza para exteriores, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color beige), en las zonas externas del edificio administrativo de la sede de la Loma.	393,60	M2
2.27	Suministro de Pintura epóxica EPOXI-POLIAMIDA, de alto desempeño para proteger áreas expuestas a alta contaminación (Color Blanco)	2.546,97	M2

Todos los valores señalados en la presente comunicación son antes de IVA. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones contractuales que no afecten el valor asegurado o la vigencia de las garantías, EL CONTRATISTA deberá presentar la constancia de la comunicación allegada a la compañía de seguros o la entidad bancaria, según sea el caso, donde se le notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,

JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
Directora (e) proyecto Aguas del Atrato
AGUAS NACIONALES EPM SA ESP

Proyectó	Revisión técnica	Aprobó
Yuranne Paola Valencia Lozano / profesional Jurídica	Andres G. Andrade Renteria. / Profesional	Edier Mosquera Álvarez / Líder Técnica (E)