

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 13 de septiembre de 2023

S357361

Señor(a)
EDISON DARIO SORA MESSA
Representante Legal
INGSERVIS SM S.A.S.
laura.sora03@gmail.com
CL 18 N 28 - 54 - Brr Juan Pablo
Yopal, Casanare

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato 60-2023
Objeto: COMPRA DE DISPOSITIVOS Y LLAVES DE SUSPENSIONES ASOCIADAS A LA OPERACIÓN QUE REALIZA AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ"

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 13 de septiembre de 2023


1. Prorrogar el plazo de la ejecución del contrato por **Veinte (20) días calendario**, a partir del 14 de septiembre de 2023, hasta el 03 de octubre de 2023.

Se acepta modificación en tiempo y las entregas dividir las en 2, es decir, las 1.000 unidades disponibles entregarlas una primera entrega en un plazo de 8 días calendario y la segunda entrega el total de unidades pendientes en un plazo de contrato por **Veinte (20) días calendarios**.

Atentamente,


JULIA ÉSTHER ARIAS LLOREDA
Director (e) Proyecto Aguas del Atrato
AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Proyectó y Revisó	Revisión Técnica	Aprobó
	EDIER XAVIER MOSQUERA *	
Manuela González F.	Edier Xavier Mosquera Álvarez	Virgelina Moreno
Profesional Proyecto- Jurídico	Profesional Proyecto	Líder Comercial