	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdo, 23 de abril de 2021

**S813165**

Señor,  
**RODRIGO ALBERTO BECERRA BUENAÑOS**  
 Representante Legal  
 Gestiones Integrales de occidente S.A. E.S.P.  
 Calle 29 No 5-31 Piso 2  
 giosasesp@hotmail.com  
 Teléfono 313656589

**Asunto:** Comunicación de modificación N° 02 del Contrato 102 del 2020


**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA ASOCIADO AL SERVICIO DE ASEO.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 22 de abril de 2021 de la siguiente manera:

1. **Prórroga:** se propone prorrogar el contrato de la referencia de acuerdo a las condiciones generales del contrato, adicionando dos (2) meses calendario a la vigencia del mismo (del 1 de mayo al 30 de junio de 2021).

**Adición:** Adicionar el contrato en un valor estimado de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$43.790.655), según el cuadro de ítems y cantidades que se presenta a continuación.

Descripción	Unidad	Cantidad	N° de veces	Valor unitario	Valor total
Poda de árboles en vías y áreas públicas	M2	10,00	1,00	\$ 270.000,00	\$2.700.000,00
Corte de césped	M2	10.626,87	2,00	\$ 470,00	\$9.989.254,98
Lavado de vías y áreas publicas	M2	11.780,00	2,00	\$ 985,00	\$23.206.600,00
Lavado de puentes	M2	46,00	2,00	\$6.500,00	\$598.000,00

 Grupo-epm	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	<b>ABS-FOR-57</b>
		<b>VERSION 01</b>
		<b>02/03/2020</b>

Desinfección de barandas (incluye parque centenario + los 2 malecones)	ml	682	2	\$1700	\$2.318.800,00
Desinfección de pisos (incluye graderías parque centenario, los 2 malecones, parque Manuel Mosquera Garcés y el Aero parque)	M2	945	2	\$1600	\$3.024.000,00
Desinfección de sillas de 2.70 mt (incluye parque centenario + malecón viejo)	Unid	20	2	\$3200	\$128.000,00
Desinfección de sillas de 1.80 mt malecón nuevo	Unid	28	2	\$3000	\$168.000,00
Desinfección de sillas de 2.2 mt parque Manuel Mosquera Garcés	Unid	47	2	\$3000	\$282.000,00
Desinfección de zona de juegos (incluye malecón, parque Manuel Mosquera Garcés y el Aero parque)	Unid	15	2	\$16000	\$480.000,00
Desinfección de zona de aeróbicos (incluye malecón, parque Manuel Mosquera Garcés y el Aero parque)	Unid	28	2	\$16000	\$896.000,00
<b>Valor Total Estimado a Modificar</b>					<b>\$43.790.655</b>

2. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los Ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A
  - Cantidades que se suprimen: N/A
3. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: N/A
4. Modificación en especificaciones técnicas: N/A.

	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	<b>ABS-FOR-57</b>
		<b>VERSION 01</b>
		<b>02/03/2020</b>

5. Modificación en la forma de pago. N/A

6. Modificación en el lugar de entrega. N/A


Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificadorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones contractuales que no afecten el valor asegurado o la vigencia de las garantías, EL CONTRATISTA deberá presentar la constancia de la comunicación allegada a la compañía de seguros o la entidad bancaria, según sea el caso, donde se le notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación. *H*

Atentamente,

  
**LUIS HERACLIO BERMUDEZ MONTOYA**  
 Director del proyecto aguas del Atrato  
 AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.

Proyecto: Haydi Mena Rodríguez/ profesional proyecto jurídico *H*