	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 28 de diciembre de 2023

S135560

Señor:
WILLIAM DE JESÚS RESTREPO QUICENO
 Representante Legal
 AUTO CENTRO WILLIAMS S.A.S.
 Dirección: Km 17, Vereda Ancón
 E-mail: autocentrowilliams@hotmail.com
 Ciudad: Copacabana, Antioquia

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato 069 de 2023.
 Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS CON VEHÍCULOS COMPACTADORES HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.


Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 28 de diciembre de 2023:

1. Prorrogar en siete (7) días calendario el plazo de ejecución.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SERVICIOS ORDINARIOS (Jornada de 8 horas diurna vehículo de 20yd3	Jornada	7	\$1.939.239	\$13.574.673
SERVICIOS NOCTURNOS (Jornada de 8 horas nocturna vehículo de 20yd3	Jornada	7	\$2.024.823	\$14.173.761
Valor total				\$27.748.434

Todos los valores señalados en la presente comunicación son exentos de IVA. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.




Le solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTER ARIAS LLOREDA
 Directora (e) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión técnica	Aprobó
 Sonia A. González Quiceno Profesional Proyecto Gestión Jca.	 Jeidy Yakerlin González Mena Profesional Proyecto Gestión Técnica	 Luis Quintero Barco Líder Gestión Técnica (e)