	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-31</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

**ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 2**

**CONTRATO Nro. 15 de 2021**

**CONTRATO No. 15 de 2021**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE RETIRO, A TODO EL PERSONAL REQUERIDO POR AGUAS NACIONALES EPM S.A.E.S.P – PROYECTO AGUAS DEL ATRATO – EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

**CONTRATANTE:** AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** TATIANA SOFIA POSADA ZAMBRANO.

**NIT:** 39.049.753 - 1

Entre los suscritos: JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.984.910 de Bogotá quien en su calidad de directora (E) del Proyecto Aguas del Atrato – AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. obra en nombre y representación de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la Circular No. 043 del 01/09/2014, que en lo sucesivo se denominará AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., y TATIANA SOFIA POSADA ZAMBRANO, identificada con la cédula de ciudadanía No.39.049.753 de Santa Marta , que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, proceden a realizar la suspensión del contrato, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

**1. VALORES DEL CONTRATO**

**Valor del contrato.** El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE. (\$65.931.000) INCLUIDO IVA.

**Valor modificaciones.** El contrato fue modificado por un valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 31.263.680)

**E S**

Carrera 58 No. 42-125, piso 7 – Medellín (Colombia) – Teléfono 380 44 44  
 Oficina Administrativa Barrio Niño Jesús, Loma Cabi – Acueducto, Quibdó. Telefonos (4) 672 53 93- 672 41 46  
 Oficina Comercial Carrera 3ª No 29-55, Telefonos (4) 672 41 47- 672 41 81  
[www.aguasnacionalesepm.com](http://www.aguasnacionalesepm.com)  
 NIT 830112464-6

*Handwritten signature*

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-31</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

**Valor ejecutado.** Desde la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de la presente suspensión se ha ejecutado un total de SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS (\$79.186.000) IVA INCLUIDO.

**Valor pendiente por ejecutar.** A partir de la orden de reinicio de las actividades objeto del contrato estará pendiente por ejecutarse un valor de DIECIOCHO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$18.008.680) IVA INCLUIDO.

2. **PLAZO.** El plazo inicial del contrato fue de nueve (9) meses y diecisiete (17) días contados entre el 12 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021

- **Plazo AMB #1:** ciento sesenta y siete (167) días desde el 14 de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022.

- **Plazo AMB # 2:** seis meses desde el 1 de julio del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022.

3. **PLAZO DE SUSPENSIÓN:** El plazo de suspensión del contrato iniciará a partir del 30 de diciembre de 2022 hasta el 3 de enero del 2023.

4. **JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:** A la fecha, está pendiente la formalización del Otrosí al convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que habilita la gestión contractual de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. - Proyecto Aguas del Atrato para la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Quibdó.

5. **CONSIDERACIONES PARTICULARES:** ninguna.

6. **GARANTÍAS:** De acuerdo con el numeral 5.6 de las condiciones particulares de solicitud de oferta, el presente contrato fue amparado mediante las garantías No. 2901321000060 expedidas por MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA para cubrir los amparos de: cumplimiento del contrato, calidad del servicio, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

**Parágrafo:** EL CONTRATISTA deberá informar a la compañía de seguros o a la entidad Bancaria de la suspensión del contrato y aportar copia de la respectiva comunicación a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-31</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

**7. SALVEDADES.** AGUAS NACIONALES EPM S.A.E.S.P, no renuncia, y se reserva, a ejercer cualquier acción judicial o extrajudicial, tendiente, entre otras: (A) a que se resarzan los perjuicios originados por el incumplimiento por parte del contratista que originó la presente suspensión; (B) a solicitar el reconocimiento patrimonial por el rompimiento del equilibrio económico del contrato, originado por los hechos u omisiones que generaron la presente suspensión; (C) a hacer efectivas y/o ejecutar a través de cualquiera de los mecanismos disponibles para ello y cuando lo estime pertinente, todas y cada una de las garantías otorgadas a favor de AGUAS NACIONALES EPM S.A.E.S.P ], de acuerdo con las normas y acuerdos que rijan dicha ejecución.

**8. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de esta entidad y derivadas del contrato del asunto y lo derivado de la presente suspensión hasta la fecha de reinicio. Por lo tanto, exonera a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. de toda responsabilidad relacionada con la suspensión. Las partes entienden que lo aquí pactado es vinculante para ambas. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tienen derecho a hacer las partes.

**9. ANEXOS:**


- Consulta de suspensión
- Respuesta de consulta

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.


Para constancia se firma en Quibdó

**POR AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.**

**POR EL CONTRATISTA**

  
**JULIA ESTHER ARIAS**  
**LLOREDA**

C.C. 51.984.910 de Bogotá  
 Directora del Proyecto (e)  
 29 de diciembre de 2022

  
**TATIANA SOFIA POSADA**  
**ZAMBRANO**

C.C. 39.049.753 de Santa Marta  
 29 de diciembre de 2022

Revisó: Jackson Dario Olaya paz/ Profesional  
 jurídico 