

	<b>ACTA DE REINICIO</b>	<b>Código: ABS-FOR-32</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

**ACTA DE REINICIO N° 1**

**CONTRATO:** No. 76 de 2022

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ANÁLISIS Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA, POTABLE Y RESIDUAL.

**CONTRATANTE:** AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** ACUAZUL LTDA

**NIT:** 9000039118-4

Entre los suscritos: **JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.984.910, quien en su calidad de Directora (E) del Proyecto Aguas del Atrato – AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. obra en nombre de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la Circular Nro. 043 del 01 de septiembre de 2014, que en lo sucesivo se denominará **CONTRATANTE** y **HERNANDO DE JESUS LONDOÑO ARANGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No.15.364.346, representante legal de **ACUAZUL LTDA.**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, proceden a realizar el reinicio del contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

- 1. RAZONES DEL REINICIO:** El convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P, en liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que habilita la gestión contractual de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. - Proyecto Aguas del Atrato para la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, fue prorrogado por un término de seis (6) meses contados a partir del 1º de enero de 2023, siendo la fecha de terminación del Convenio el 30 de junio de 2023.
- 2. PLAZO.** El plazo del contrato es de tres (3) meses, contados entre el desde el primero (1) de octubre del 2022 al treinta y uno (31) de diciembre del del 2022.

Teniendo en cuenta que la suspensión del contrato inició el día 30/12/2022 y termina el día 02/01/2023 (día no incluido) con la suscripción de la presente acta de reinicio, la fecha de terminación del plazo contractual se desplaza hasta el día 04/01/2023.

- 3. GARANTÍAS:** De acuerdo con el numeral 5.6 de las condiciones particulares de solicitud de oferta, el presente contrato fue amparado mediante las garantías No. 3475004-9 y 0877498-8, expedidas por **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, para cubrir los amparos de cumplimiento del contrato,

	<b>ACTA DE REINICIO</b>	<b>Código: ABS-FOR-32</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

amparo de calidad, responsabilidad civil, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

**Parágrafo:** EL CONTRATISTA deberá aportar los certificados modificatorios de las garantías otorgadas, para desplazar las vigencias de las pólizas por el plazo que duró suspendido el contrato. Las primas que ocasionen la modificación de estas garantías estarán a su cargo.

4. **SALVEDADES:** N/A.

5. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de esta entidad y lo derivado de la suspensión y reinicio del contrato. Por lo tanto, exonera a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. de toda responsabilidad relacionada con la suspensión y reinicio del contrato.

6. **ANEXOS:** N/A.

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.

Para constancia se firma en Quibdó.


**POR AGUAS NACIONALES**

**POR EL CONTRATISTA**


---

**JULIA ESTHÉR ARIAS LLOREDA**  
 C.C. 51.984.910 de Bogotá  
 Directora del Proyecto (e) Aguas del Atrato  
 02 de enero de 2023


---

**HERNANDO DE JESÚS LONDOÑO ARANGO**  
 C.C. 15.364.346 de Bogotá  
 02 de enero de 2023

Projectó: Willy Wlaczor Córdoba Valencia / Profesional Proyecto  
 Revisó: Yuranne Valencia Lozano / Gestión Jurídica  
 Revisó: Aisan Saavedra Asprilla / Auditoría Interna