

 Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 02 de febrero del 2024.

Radicado: S528809

Señor(a)
EDINSON CABRERA SERNA
 Representante Legal
 MUNDO SOLUCIONES MIA S.A.S
 CARRERA 13 B/ HORIZONTE
mundosolucionesmia@gmail.com
 Quibdó, chocó

Asunto: Comunicación de modificación No 1 del contrato 90 del 2023.
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS SEDES DONDE OPERA AGUAS NACIONALES EPM SA ESP EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ - CHOCÓ.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 02 de febrero del 2024.

1. Prorrogar por dos (2) meses el plazo de ejecución, desde el 03 de febrero hasta el 03 de abril del 2024.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 56.064.383) antes de IVA.
 - Ítems adicionales que se incluyen

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SEDE LOMA				
Corte de césped o rocería.	m2	3.354,67	\$ 5.271	\$ 17.683.807
Lavado, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	m2	1.125	\$ 11.442,40	\$ 12.872.700
SEDE ZONA MINERA				
Corte de césped.	m2	1.340	\$ 5.271	\$7.063.676
SEDE PLAYITA				
Lavado, Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.	m2	100	\$ 11.442	\$1.144.200

Nota: Esta actividad se encuentra exenta de IVA.

3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación N/A
4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

Carrera 58 No. 42-125, Piso 9 – Medellín (Colombia) - Teléfono 380 44 44
 Oficina Administrativa: Barrio Niño Jesús, Loma Cabí – Acueducto, Quibdó. Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46
 Oficina Comercial: Carrera 3ª No.29-55, Teléfonos (4) 672 41 47- 672 41 81

www.aguasnacionalesepm.com

NIT: 830112464-6

 Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

- Ítems extra que se incluyen:

Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
1	Servicio de aseo general	1000	horas	\$ 17.300	\$17.300.000

Nota: Esta actividad no se encuentra exenta de IVA.

5. Modificación en especificaciones técnicas: N/A
6. Modificación en la forma de pago: N/A
7. Modificación en el lugar de entrega: N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A

Entendiendo que con la presente modificación se incluyó un ítem extra al contrato, el cual requiere para su ejecución de unas especificaciones técnicas, las mismas se encuentran consignadas en el Anexo técnico que acompaña la presente comunicación.



Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificadorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora (E) proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisión técnica	Aprobó
 Yuranne Valencia Lozano	 Anny Milena Lozano	 Luis Quintero Barco
Profesional Jurídica	Profesional área técnica	Lider Técnica (E)