	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	Código: ABS-FOR-31
		Versión: 03
		Fecha: 17/01/2022

**ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 1**

**CONTRATO Nro.81 DE 2023**

**CONTRATO 81-2023**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO CON VEHÍCULO SUCCIÓN PRESIÓN.

**CONTRATANTE:** AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** ALEJANDRO WILSON MATEO ROJAS GUERRERO

**CC:** 94.432.407


Entre los suscritos: **JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**, identificada con la cédula de ciudadanía 51.984.910 de Bogotá, quien en su calidad de Directora Proyecto Aguas del Atrato (E) AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., obra en nombre y representación de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la Circular de Presidencia número 032 del día 12 de noviembre del 2021, que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE**, y **ALEJANDRO WILSON MATEO ROJAS GUERRERO**, identificado con la cédula de ciudadanía 94.432.407 de Cali, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, proceden a realizar la suspensión del contrato, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

**1. VALORES DEL CONTRATO**

**Valor del contrato.** El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES de PESOS (\$243.000.000) M/CTE más IVA.

**Valor modificaciones.** N.A.

**Valor ejecutado.** Desde la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de la presente suspensión se ha ejecutado un total de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$53.640.000) M/CTE más IVA.


	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	Código: ABS-FOR-31
		Versión: 03
		Fecha: 17/01/2022

**Valor pendiente por ejecutar.** A partir de la fecha de reinicio de las actividades objeto del contrato estará pendiente por ejecutarse un valor de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$189.360.000) M/CTE más IVA.

2. **PLAZO.** El plazo del contrato es de catorce (14) días, contados entre el 18/12/2023 y el 31/12/2023.
3. **PLAZO DE SUSPENSIÓN:** El plazo de suspensión del contrato iniciará a partir del 31 de diciembre de 2023, hasta el 01 de enero del 2024. (Ambas fechas incluidas). Las partes deben formalizar el reinicio mediante la suscripción de la correspondiente acta.
4. **JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:** La presente suspensión, se realiza a solicitud del contratista, quien radicó oficio el 27 de diciembre de 2023, manifestando que requiere suspender la ejecución del contrato por dos (2) días, correspondientes al 31 de diciembre del 2023 y el 1 de enero del 2024, con el objetivo de realizar mantenimientos preventivos al vehículo succión – presión, a través del cual se realiza el servicio de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado.
5. **CONSIDERACIONES PARTICULARES:** N/A
6. **GARANTÍAS:** De acuerdo con el numeral 5.6 de las condiciones particulares de solicitud de oferta, el presente contrato fue amparado mediante las garantías 8002011747 y 6159006433, expedidas por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., para cubrir los amparos de: calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

**Parágrafo:** EL CONTRATISTA deberá informar a la compañía de seguros o a la entidad Bancaria de la suspensión del contrato y aportar copia de la respectiva comunicación a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

7. **SALVEDADES.** AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. no renuncia, y se reserva, a ejercer cualquier acción judicial o extrajudicial, tendiente, entre otras: a que se resarzan los perjuicios originados por el incumplimiento por parte del contratista que originó la presente suspensión; a solicitar el reconocimiento patrimonial por el rompimiento del equilibrio económico del contrato, originado por los hechos u omisiones que generaron la presente suspensión; a hacer

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-31</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

efectivas y/o ejecutar a través de cualquiera de los mecanismos disponibles para ello y cuando lo estime pertinente, todas y cada una de las garantías otorgadas a favor de AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

**8. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de esta entidad y derivadas del contrato del asunto y lo derivado de la presente suspensión hasta la fecha de reinicio. Por lo tanto, exonera a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P de toda responsabilidad relacionada con la suspensión. Las partes entienden que lo aquí pactado es vinculante para ambas. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tienen derecho a hacer las partes.

**9. ANEXOS:**


- Oficio de solicitud de suspensión enviado por el contratista
- ABS-FOR-59 Respuesta Intención de Suspensión

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.

Para constancia se firma en Quibdó a los 30 días del mes de diciembre del 2023


**POR AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S. P**

**POR EL CONTRATISTA**


---

**JULIA ESTHER ARIAS**  
 LLOREDA  
 C.C. 51.984.910  
 Directora Proyecto Aguas del  
 Atrato (E)  
 30/12/2023


---

**ALEJANDRO WILSON MATEO**  
 ROJAS GUERRERO  
 94.432.407  
 Representante legal  
 30/12/2023

Proyectó: Hernando Palacios Palacios/Profesional Proyecto Redes *H.P.*  
 Revisó: Luis Alberto Quintero Barco  
 Revisó: Angélica María Mena Mosquera *Angelica M.*