

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 27 de abril 2023

S643992

Señor(a):
LUIS FELIPE DURAN NARANJO
 Representante Legal
SUMICORP LTDA

Asunto: Comunicación de modificación 01 Contrato Número 2023-029
Objeto: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 12 de abril de 2023

1. Adicionar al contrato las cantidades que se presentan a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Carpetas cuatro aletas	UND	1.019	3.000	3.057.000
Valor Total Estimado a Modificar	UND	1.019	3.000	3.057.000

2. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Papel carbón	UND	297	\$10.300	\$3.059.100



Todos los valores señalados en la presente comunicación son antes de IVA. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Director (e) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisó	Revisión Técnica
 Manuela González F	 Néstor Humberto Delgado	 Jinny Johana Moreno Ramirez
Profesional Proyecto- Gestión Jurídica	Auxiliar Procesos-Auditoría Interna	Profesional Proyecto