	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	Código: ABS-FOR-31
		Versión: 03
		Fecha: 17/01/2022

## ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 1

### CONTRATO Nro. 98 de 2022

**CONTRATO:** 98- 2022

**OBJETO:** ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES DE AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

**CONTRATANTE:** AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA:** SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.S

**NIT:** 900752259-1

Entre los suscritos: **JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**, identificada con la cédula de ciudadanía 51.984.910 de Bogotá, quien en su calidad de directora Proyecto Aguas del Atrato (E) - AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., obra en nombre de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la circular de presidencia Nro. 043 del 01 de septiembre del 2014, que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE**, y **ERICA PAOLA TURBEQUIA GIL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.204.546.669 representante legal de la empresa **SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.S**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, proceden a realizar la suspensión del contrato, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

#### 1. VALORES DEL CONTRATO

**Valor del contrato.** El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 47.467.910) a precios fijos, más IVA.

**Valor modificaciones.** N/A

**Valor ejecutado.** Desde la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de la presente suspensión no se ha ejecutado recurso.

**Valor pendiente por ejecutar.** A partir de la orden de reinicio de las actividades objeto del contrato estará pendiente por ejecutarse un valor de CUARENTA Y



	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-31</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 47.467.910) a precios fijos, más IVA.

2. **PLAZO.** El plazo del contrato es de veintinueve (29) días calendarios entre el 02 de diciembre del 2022 y el 31 de diciembre del 2022.

3. **PLAZO DE SUSPENSIÓN:** El plazo de suspensión del contrato iniciará a partir del 30 de diciembre de 2022 hasta que se cumpla las siguientes condiciones:

- La formalización del otrosí al convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en Liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
- Cuando el CONTRATISTA ponga en conocimiento del administrador del contrato contar con la dotación de calzado de labor en su totalidad, únicamente para realizar la entrega, sin superar el 01 de febrero del 2023 o lo primero que ocurra.

4. **JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:** A la fecha, está pendiente la formalización del Otrosí al convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que habilita la gestión contractual de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. - Proyecto Aguas del Atrato para la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

Aunado a lo anterior, el contratista mediante correo electrónico del 30 de diciembre del 2022 manifiesta no contar con la entrega de la dotación para la fecha estipulada.




5. **CONSIDERACIONES PARTICULARES:** N/A

6. **GARANTÍAS:** N/A

7. **SALVEDADES.** N/A

8. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de esta entidad y derivadas del contrato del asunto y lo derivado de la presente suspensión hasta la fecha de reinicio. Por lo tanto, exonera a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. de toda responsabilidad relacionada con la suspensión. Las partes entienden que

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>Código: ABS-FOR-31</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 17/01/2022</b>

lo aquí pactado es vinculante para ambas. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tienen derecho a hacer las partes.

**9. ANEXOS:**


- Consulta de suspensión
- Respuesta de consulta


La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.

Para constancia se firma en Quibdó

**POR AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.**

**POR EL CONTRATISTA**

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 C.C. 51.984.910 de Bogotá  
 Directora (E) proyecto Aguas del Atrato  
**AGUAS NACIONALES EPM S.A. E. S. P**  
 30 de diciembre de 2022

  
**SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.S**  
 C.C. 10.204.546.669 de Bello  
 30 de diciembre de 2022

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.  
 Proyecto: Yuranna Valencia Ibezano / Gestión jurídica  
 Para constancia

**SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.S**  
 NIT. 900752259

**POR AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.**  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 C.C. 51.984.910 de Bogotá  
 Directora (E)  
**AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.**  
 30 de diciembre de 2022