

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 29 de junio de 2023

S715787

Señor(a):
EDINSON CABRERA SERNA
Representante Legal
MUNDO SOLUCIONES MIA S.A.S.
 Tel: 3116086944
 Carrera 13 B/BARRIO HORIZONTE
mundosolucionesmia@gmail.com
 Quibdó- Chocó

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato 46-2023
Objeto: MANTENIMIENTO Y LAVADO DE LAS ESTRUCTURAS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 29 de junio de 2023

1. Prorrogar en Treinta y un (31) días calendario el plazo de ejecución desde el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de julio del 2023
2. Adicionar el contrato en el valor estimado según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: **N/A**
3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Lavado (interno y externo) tanque elevado de almacenamiento de capacidad de 220 m ³	Unidad	1	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000
Lavado exterior (Piso, paredes, cielo falso y anden) – incluye maquinaria e	Unidad	1	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

insumos requeridos durante el lavado para la sede comercial				
			Total	\$ 7.600.000

4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE LAS ERAS DE SACADO DE LA PTAP DE CIUDADELA MIA Son 3 eras de sacado con las siguientes dimensiones (c/u): Altura: 1.3 m, Ancho 3.0 m, Largo 6,0 m La actividad incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Retiro, lavado y reubicación de grava. Volumen de grava: 14,4 m³ aproximadamente, por cada era • Lavado con agua a presión del área interna y externa de las eras 	unidad	3	\$ 2.300.000	\$ 6.900.000
			Total	\$ 6.900.000

5. Modificación en especificaciones técnicas: de acuerdo al numeral **N/A**
6. Modificación en la forma de pago **N/A**
7. Modificación en el lugar de entrega **N/A**
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. **N/A**

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020



Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones contractuales que no afecten el valor asegurado o la vigencia de las garantías, EL CONTRATISTA deberá presentar la constancia de la comunicación allegada a la compañía de seguros o la entidad bancaria, según sea el caso, donde se le notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,



JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Director (e) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó y Revisó	Revisión Técnica	Aprobó
		
Manuela González F.	Willy W. Córdoba Valencia	Luis A. Quintero
Profesional Proyecto- Jurídico	Profesional Proyecto	Líder Gestión Técnica (E)