	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 29 de febrero del 2024

S680180

Señor
RODOLFO RAMIREZ RAMÍREZ
Representante Legal
ACUAZUL S.A.S
Carrera 77 No. 45 C 30
Quibdó, chocó


Asunto: Comunicación de modificación No 2 del contrato 84 del 2023.
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA, POTABLE Y RESIDUAL PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO AGUAS DEL ATRATO.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 29 de febrero del 2024.

1. Prorrogar por un (1) mes y quince (15) días calendarios el plazo de ejecución, desde el cuatro (4) de marzo del 2024 hasta el diecinueve (19) de abril del 2024.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 19.418.804) antes de IVA.


- Ítems adicionales que se incluyen

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REFERENTE UNITARIO	VALOR REFERENTE TOTAL
PARÁMETROS PARA AGUA POTABLE					
1	Turbiedad	65	UND	\$ 8.173,00	\$ 531.245,00
2	Color Aparente	65	UND	\$ 11.878,00	\$ 772.070,00
3	pH	65	UND	\$ 6.772,00	\$ 440.180,00
4	Cloro Residual	65	UND	\$ 12.806,00	\$ 832.390,00

 Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN		ABS-FOR-57	
			VERSION 01	
			02/03/2020	

5	Alcalinidad Total	3	UND	\$ 12.602,00	\$ 37.806,00
6	Dureza Total	3	UND	\$ 12.391,00	\$ 37.173,00
7	Hierro Total	3	UND	\$ 33.245,00	\$ 99.735,00
8	Cloruros	3	UND	\$ 23.850,00	\$ 71.550,00
9	Sulfatos	3	UND	\$ 23.850,00	\$ 71.550,00
10	Nitratos	3	UND	\$ 23.850,00	\$ 71.550,00
11	Nitritos	3	UND	\$ 23.850,00	\$ 71.550,00
14	Trihalometanos	1	UND	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
17	Coliformes totales	65	UND	\$ 27.945,00	\$ 1.816.425,00
18	Escherichia Coli	65	UND	\$ 27.945,00	\$ 1.816.425,00
19	Residual coagulante (Aluminio)	3	UND	\$ 33.245,00	\$ 99.735,00
20	Manganeso	1	UND	\$ 37.192,00	\$ 37.192,00
21	Transporte de muestra (Incluye envío Quibdó- Ciudad del laboratorio - Quibdó)	65	UND	\$ 110.808,00	\$ 7.202.520,00
Valor muestras de agua potable				\$ 14.359.096,00	
PARÁMETROS PARA AGUA CRUDA					
1	Color total	2	UND	\$ 13.814,00	\$ 27.628,00
2	pH	2	UND	\$ 6.772,00	\$ 13.544,00
3	Cloruros	2	UND	\$ 23.877,00	\$ 47.754,00
4	Sulfatos	2	UND	\$ 23.877,00	\$ 47.754,00
5	Nitratos	1	UND	\$ 23.877,00	\$ 23.877,00


Handwritten signature

 Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

6	Nitritos	1	UND	\$ 23.850,00	\$ 23.850,00
7	Cobre	1	UND	\$ 37.892,00	\$ 37.892,00
8	Coliformes Fecales	2	UND	\$ 89.998,00	\$ 179.996,00
9	Coliformes totales	2	UND	\$ 89.998,00	\$ 179.996,00
10	Giardia	1	UND	\$ 1.946.440,00	\$ 1.946.440,00
11	Cryptosporidium	1	UND	\$ 1.946.440,00	\$ 1.946.440,00
12	Mercurio	1	UND	\$ 57.824,00	\$ 57.824,00
13	Cianuro	1	UND	\$ 52.639,00	\$ 52.639,00
14	Manganeso	2	UND	\$ 37.192,00	\$ 74.384,00
15	Hierro	2	UND	\$ 33.245,00	\$ 66.490,00
16	Transporte de muestra (Incluye envío Quibdó- Ciudad del laboratorio - Quibdó)	2	UND	\$ 166.600,00	\$ 333.200,00
Valor muestras de agua residual				\$ 5.059.708,00	
SUB TOTAL				\$19.418.804,00	
IVA 0,19%				\$3.689.572,76	
TOTAL, IVA INCLUIDO				\$23.108.376,76	

Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.





Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora (E) proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisó	Revisión técnica	Aprobó
			
Yuranne Valencia Iozano Profesional Jurídica	Jenifer Montoya Salazar Profesional Jurídica	Luz Mery Mosquera Auxiliar Procesos	Luis Quintero Barco Líder Técnica (E)