	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 12 de marzo del 2024.

S561733

**WILLIAM DE JESUS RESTREPO QUICENO**

Representante Legal

**AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S**

Dirección: Calle 75a No 65C-34

Teléfono: (4) 4348307-4411100

Email: [autocentrowilliams@hotmail.com](mailto:autocentrowilliams@hotmail.com)

Medellín-Colombia

**Asunto:** Comunicación de modificación No 3 del contrato 68 del 2023  
**Objeto:** ADQUISICIÓN DE UN (1) VEHÍCULO COMPACTADOR DE 17 YD3, PARA EL SERVICIO DE ASEO QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. - PROYECTO AGUAS DEL ATRATO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto:

1. Prorrogar en un (1) mes el plazo de ejecución, desde el 14 de marzo del 2024 hasta el 14 de abril del 2024.





Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora (E) proyecto Aguas del Atrato  
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisó	Revisión técnica	Aprobó
 Yuranne Valencia Iozano	 Jenifer Montoya Salazar	 Bolívar Badillo Zuñiga	 Luis Quintero Barco
Profesional Jurídica	Profesional Jurídica	Profesional técnico	Líder (E) técnica