 aguas nacionales [®] Grupo epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 12 de enero de 2022

S773917


Señor(a)
ALEJANDRO GONZÁLEZ GUEVARA
 Representante Legal
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A.S
 Nit.: 890.935.401-2
 Cra 51 12 SUR 75
 ecastro@byr.com.co
 Teléfono 3617111
 Medellín -Antioquia


Asunto: Comunicación de modificación N° 1 del Contrato COQ 2021-054

Objeto: OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBITA QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.

Le informamos que AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 12 de enero de 2022 de la siguiente manera:

1. **Prorroga:** Ampliar el plazo de este contrato por 46 días calendarios desde el 13 de enero del 2022 hasta el 28 de febrero de 2022.
2. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los Ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A
- Cantidades que se suprimen: N/A
3. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial N/A
4. Modificación en especificaciones técnicas: N/A.



	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

5. Modificación en la forma de pago. N/A


6. Modificación en el lugar de entrega. N/A




Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Directora del proyecto Aguas del Atrato (E)
 AGUAS NACIONALES E.P.M.S.A. E.S.P.

Proyectó	Revisión – Auditoría Interna	Aprobó
		
Jackson Dario Olaya paz	Alsari Saavedra - Néstor Delgado	Darlyn palacios p.
Profesional proyecto juridico	Profesional Proyecto	Líder del área técnica