	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 11 de enero del 2023.

S357609

Señor(a)
MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
PROBETAS Y PIPETAS LTDA NIT: 890941471-2
Calle 2C # 65-58
ventas3@probetasypipetas.com
Medellín

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato No 100 del 2022.
Objeto: Adquisición de equipos para laboratorio de agua potable, cruda y residual

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 11 de enero del 2023.

1. Prorroga: Dos (2) meses y quince (15) días calendario el plazo de ejecución, desde el 13 de enero hasta el 28 de marzo de 2023.
2. Adicionar el contrato N/A
3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación N/A
4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: N/A
5. Modificación en especificaciones técnicas: N/A
6. Modificación en la forma de pago: N/A
7. Modificación en el lugar de entrega: N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A

Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.




 aguas nacionales [®] Grupo-epm	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020




Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,



MARIA RAMOS RIVAS ASPRILLA
 Directora (E) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisó	Aprobó
		
Yuranne Valencia Lozano – Gestión Jurídica	Alsari Saavedra Asprilla – Auditoría Interna	Luis Quintero Barco – Líder (E) Técnica