

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 12 de septiembre de 2023

S162796

Señor(a):
HERNANDO LONDOÑO ARANGO
Representante Legal
ACUAZUL LTDA
Dirección: Carrera 77 N° 45 C 30
Teléfono: 4444518
Medellín – Antioquia


Asunto: Comunicación de modificación 03. Contrato 39-2023
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA, POTABLE Y RESIDUAL PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO AGUAS DEL ATRATO.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 15 de agosto de 2023

1. Prorrogar en un mes el plazo de ejecución desde el 17 de septiembre hasta el 17 de octubre del 2023.
2. Adicionar al contrato el valor estimado de Seis Millones Setecientos Cuatro Mil Cuatrocientos Seis Pesos (\$6.704.406) según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

Ítem	Descripción	cantidad	Unidad de medida	VALOR REFERENTE UNITARIO	VALOR REFERENTE TOTAL
PARAMETROS PARA AGUA POTABLE					
1	Turbiedad	15	UND	\$ 8.173	\$ 122.595,00
2	Color Aparente	15	UND	\$ 11.878	\$ 178.170,00
3	pH	15	UND	\$ 6.981	\$ 104.715,00

Carrera 58 No 42-125, Piso 9 – Medellín (Colombia) - Teléfono 380 44 44
Oficina Administrativa: Barrio Niño Jesús, Loma Cabi – Acueducto, Quibdó. Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46
Oficina Comercial: Carrera 3ª No 29-55, Teléfonos (4) 672 41 47- 672 41 81
www.aguasnacionalesepm.com
NIT: 830112464-6

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

4	Cloro Residual	15	UND	\$ 12.391	\$ 185.865,00
5	Alcalinidad Total	2	UND	\$ 12.602	\$ 25.204,00
6	Dureza Total	2	UND	\$ 12.391	\$ 24.782,00
7	Hierro Total	2	UND	\$ 33.245	\$ 66.490,00
8	Cloruros	2	UND	\$ 23.850	\$ 47.700,00
9	Sulfatos	2	UND	\$ 23.850	\$ 47.700,00
10	Nitratos	2	UND	\$ 23.850	\$ 47.700,00
11	Nitritos	2	UND	\$ 23.850	\$ 47.700,00
12	Fluoruros	2	UND	\$ 33.850	\$ 67.700,00
13	Coliformes totales	15	UND	\$ 27.945	\$ 419.175,00
14	Escherichia Coli	15	UND	\$ 27.945	\$ 419.175,00
15	Residual coagulante (Aluminio)	2	UND	\$ 33.245	\$ 66.490,00
16	Manganeso	1	UND	\$ 33.245	\$ 33.245,00
17	Transporte de muestra (Incluye envío Quibdó-Ciudad del laboratorio - Quibdó)	30	UND	\$ 160.000	\$ 4.800.000,00
TOTAL					\$ 6.704.406
SIN IVA					

Handwritten signature


Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones contractuales que no afecten el valor asegurado o la vigencia de las garantías, EL CONTRATISTA deberá presentar la

Carrera 58 No. 42-125, Piso 9 – Medellín (Colombia) - Teléfono 380 44 44
 Oficina Administrativa Barrio Niño Jesús, Loma Cabi – Acueducto, Quibdó. Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46
 Oficina Comercial Carrera 3ª No 29-55. Teléfonos (4) 672 41 47- 672 41 81

www.aguasnacionalsepm.com


NIT 830112464-0




	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

constancia de la comunicación allegada a la compañía de seguros o la entidad bancaria, según sea el caso, donde se le notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLÓREDA
 Director (e) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó y Revisó	Revisión Técnica	Aprobó
 Manuela González F.	 Willy W. Córdoba Valencia	 Luis A. Quintero
Profesional Proyecto- Jurídico	Profesional Proyecto	Lider (E) Gestión Técnica