

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 29 de septiembre de 2023

S370361

Señor(a):
 Juan Fernando Ruiz
Representante Legal
 Sistemas Iridium S.A.S.
 Tel: 310 415 11 98
 Carrera 4 #25-54 Ofi. 201
servicioalcliente@iridiumnet.com.co
 Quibdó- Chocó


Recibido
Johnny Beciano
29/09/2023

Asunto: Comunicación de modificación 02. Contrato 43-2023
 Objeto: suministro de elementos y servicio de mantenimiento especializado para los equipos ofimáticos y de comunicación que utiliza aguas nacionales en la operación de los servicios público de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Quibdó.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 29 de septiembre de 2023

1. Prorrogar el plazo de la ejecución del contrato por tres (03) meses, a partir del 01 de octubre de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023.
2. Adicionar el contrato en el valor estimado de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$15.990.476) según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Disco duro interno SATA Capacidad 4 TB - artículo nuevo. Los discos duros deben quedar instalados y configurados en los DVR	3	UND	\$ 794.767	\$ 2.384.301
Suministro + Instalación - Cámaras IP 5 MP - artículo nuevo. El suministro debe estar acompañado de todos los	7	UND	\$ 713.384	\$ 4.993.688

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las cámaras con el DVR				
Suministro + Instalación - Cámaras Convencionales de 5 MP - artículo nuevo. El suministro debe estar acompañado de todos los accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las cámaras con el DVR	7	UND	\$ 595.577	\$ 4.169.039
DVR 4 megas - 16 Canales Híbrido 4 En 1 (5 Tecnologías) - artículo nuevo	2	UND	\$ 1.260.504	\$ 2.521.008
Switch 5 puertos RJ 45 - artículo nuevo. Debe soportar velocidad en la transmisión de señales a través de Ethernet 10/100/1000 megabits por segundo (Mbit / s).	8	UND	\$ 181.673	\$ 1.453.384
Router - artículo nuevo. Calidad en la conexión, debe soportar no menos de 20 dispositivos conectados, buena velocidad de transferencia y cobertura inalámbrica, doble banda (2,4 GHz - 5 GHz)	1	UND	\$ 469.056	\$ 469.056
Valor Total Estimado a Modificar				\$ 15.990.476



Todos los valores señalados en la presente comunicación son antes de IVA. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los aparos de acuerdo con esta modificación.




Adicionalmente, cuando se presenten modificaciones contractuales que no afecten el valor asegurado o la vigencia de las garantías, EL CONTRATISTA deberá presentar la constancia de la comunicación allegada a la compañía de seguros o la entidad bancaria, según sea el caso, donde se le notifica las modificaciones realizadas en el contrato.

	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Director (e) Proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó y Revisó	Revisión Técnica	Aprobó
		
Manuela González F.	Alberto Luis Palacios Moya	Maria Ramos Rivas
Profesional Proyecto- Jurídico	Profesional Proyecto	Líder de Recursos